Отчет о ходе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту Объектов 

(автомобильных дорог общего использования местного значения)

Муниципальное образование сельское поселение Салым

	Наименование мероприятия (объектов)
	Всего лимит бюджетных ассигнований на 2017 год, рублей
	Выполнены работы на  «20» ноября 2017 год, рублей
	Информация по объекту: подрядная организация, информация о соблюдении условий контракта подрядной организацией, % готовности, причины низкого исполнения, реквизиты документов на ввод, приемки законченных работ по ремонту т.д.

	1
	2
	3
	4

	Ремонт автомобильных дорог:
	
	

	Устройство щебеночного покрытия автодорог  ул. Строителей и ул. Набережная
	2 536 000,00
	2 536 000,00
	Подрядная организация: ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания»

	Устройство асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Набережная, ул. Речная, ул. Еловая
	7 574 105,00
	7 195 490,00 
	Подрядная организация: 
ООО «Стройград»

	Ямочный ремонт 

автомобильных дорог поселения
	1 990 000,00
	1 990 000,00
	Подрядная организация: 

ООО «Стройград»

	Устройство асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги ул. Набережная
	376 816,45
	376 816,45
	Подрядная организация: 

ИП Кокшаров А.В.

	Ремонт обочин (щебенение) автомобильной дороги проезд Линейный п. Сивыс-Ях
	275 700,00
	275 700,00
	Подрядная организация:

ООО «Ермак»

	Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Мира
	2 010 000,00
	2 010 000,00
	Подрядная организация: 

ООО «Стройград»


Ответственный:

Черкезов Г.С.

т.290-219

Курочкина Н.А.

т.290-444

