Отчет о ходе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту Объектов 

(автомобильных дорог общего использования местного значения)

Муниципальное образование сельское поселение Салым

	Наименование мероприятия (объектов)
	Всего лимит бюджетных ассигнований на 2018 год, рублей
	Выполнены работы на  «25» мая 2018 год, рублей
	Информация по объекту: подрядная организация, информация о соблюдении условий контракта подрядной организацией, % готовности, причины низкого исполнения, реквизиты документов на ввод, приемки законченных работ по ремонту т.д.

	1
	2
	3
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	Ремонт автомобильных дорог:
	
	

	Устройство асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Новая участок №1, ул. 45 лет Победы, 

ул. Высокая
	6 161 063,64
	0,00
	Подрядная организация: 

ООО «Стройград»


Ответственный:

Черкезов Г.С.

т.290-219

Курочкина Н.А.

т.290-444

