Отчет о ходе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту Объектов 

(автомобильных дорог общего использования местного значения)

Муниципальное образование сельское поселение Салым

	Наименование мероприятия (объектов)
	Всего лимит бюджетных ассигнований на 2019 год, рублей
	Выполнены работы на  «31» августа 2019 год, рублей
	Информация по объекту: подрядная организация, информация о соблюдении условий контракта подрядной организацией, % готовности, причины низкого исполнения, реквизиты документов на ввод, приемки законченных работ по ремонту т.д.
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	Ремонт автомобильных дорог:
	
	

	Устройство асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Садовая, ул. Солнечная, проезд Линейный
	9 962 928,99
	9 962 928,99
	Подрядная организация: 

ООО «Стройград»

	
	
	
	


Ответственный:

Черкезов Г.С.

т.316-430
Курочкина Н.А.

т.316-434
